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Vorwort

Eine Wohnsiedlung in Köln mit spannenden 
Herausforderungen.

Volker Bischofs | Projektvorstellung:
“Ein zentraler Punkt war der fach- und sachgerechte Umgang mit der asbestbelasteten Lüftung und den 
asbestbelasteten Abwasserleitungen. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bauen wir nach der 
TRSG 519 den Asbest zurück. Wir schaffen damit nicht nur die erforderlichen Sicherheitsstandards beim Rückbau, 
sondern ermöglichen damit einen reibungslosen Baustellenablauf.”

Volker Bischofs

Jetzt Projekt-Website besuchen!
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Ablauf der Baustelle

So schnell haben wir die 
Stränge & Bäder modernisiert

Strang 1

Woche 1 & 2:

Bad & Strang
Woche 3:

Gäste WC
Küche & Küchenstrang

Abnahme mit dem Kunden

Tag 2: Installation des 
neuen Versorgungs-
strangs

Tag 4: Abdichtung des 
gesamten Bades nach 
der Norm W2I 18534

Tag 1: Schutz der 
Wohnung und Rückbau 
des Bades und der alten 
Strangleitungen

Tag 3: Montage der 
ebenerdigen Dusche

Tag 5,6 und 7: Aufbau 
des Blome Bades 
inklusive Blome 
Badwände, Installation 
der Vorwände und 
Verrohrung

Ablauf eines Strangs

Jeder Strang nach Blome Maßstab
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Tag 9: Endmontage
Tag 11: Start des neuen 
Stranges

Tag 8: Mineralische 
Verfugung der Blome 
Badwände® und das 
Verlegen der 
Fußbodenfliesen

Tag 10: 
Schlussreinigung, 
Mieterübergabe und 
Endabnahme mit Ihnen

Strang 30

Woche 46 & 47:

Bad & Strang
Raumzusammenlegung

Woche 48:

Gäste WC
Küche & Küchenstrang

Abnahme mit dem Kunden

Baustellen abnahme

Woche 49:

Abräumen der Baustelle
Fotodokumentation
Schlussrechnung
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Das Objekt

6-8 Etagenhohe Wohnsiedlung in Köln



Übersicht über die Baustelle - 7

Übersicht über die Baustelle

Ergebnisse, die für sich sprechen!

ca. 600 Mieter 245 Wohnungen 8 Etagen 245 Bäder

240 Tage 30 Bad Stränge 44 Gäste WCs

245 Küchenanschlüsse 25 separate Küchenstränge

Herausforderungen:
Vollbewohnte Immobilie

Mangelhafter Brandschutz

Asbestbelastete Lüftung- & Abwasserleitungen

keine barrierefreien Bäder
Wenig Stellfläche und der Hausaufzug kann nur eingeschränkt genutzt 
werden

Die Blome Lösung:
Von der TGA-Planung bis zur Montage - alles aus einer Hand

Montage im bewohnten Zustand - dank serieller Vorfertigung

Asbestrückbau nach TRSG 519

Professionelles Mietermanagement

Höchster Brandschutz durch modular vorgefertigte Baugruppen

Außengerüst mit Arbeitsplattform
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Vorher / Nachher

Die Stränge

Vorher

Nachher
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Vorher / Nachher

Die Bäder

Vorher

Nachher
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Der Blome Prozess

So läuft die Zusammenarbeit mit Blome ab:

Projektumfang definieren
Sie haben ein Objekt welches modernisiert werden soll? Unser Vertriebsinginieur* 
kommt gerne zu Ihnen, um den Projektumfang zu definieren und begeht mit Ihnen das 
Objekt, um ein konkretes Angebot erstellen zu können. Wir laden Sie gerne zu einem 
Baustellenbesuch Ihrer Wahl ein oder Sie besuchen uns im Werk.

Angebotsausarbeitung und Präsentation
Wir arbeiten für Sie innerhalb von 3 Wochen ein verbindliches Angebot aus. Dies 
umfasst ebenfalls eine Angebotszeichnung der neuen Bäder. Die Angebotspräsentation 
kann gerne bei Ihnen Vorort, digital oder bei uns im Werk stattfinden.

Beauftragung - Projektstart
Nach Ihrer Beauftragung stimmen wir uns mit Ihrer Technik ab, um jedes Bad des 
Objektes aufzumessen. Auf Basis der Aufmaße zeichnen wir die Badpläne und stimmen 
diese mit Ihnen ab. Bis zur Montage kümmern wir uns, um die organisatorischen 
Themen wie bspw. das Beantragen von Abstellflächen oder den Antrag für den 
Rückbau von Schadstoffen währen der Bauphase usw.

Modernisierungsstart
Wir führen die Strang- und Badmodernisierung nach dem vereinbarten Bauzeitenplan 
durch. Die Abnahmen nach VOB erfolgen nach Fertigstellung jedes einzelnen 
Bauabschnittes.

Abschluss des Bauprojektes
Nach Abschluss der letzten Bauphase erhalten Sie den Zugang zu unserem Digitalen 
Service Portal. Hier finden Sie alle Abnahmen sowie die relevante Fotodokumentation. 
Über unser Service Portal können Sie ebenfalls Serviceaufträge erfassen.



Erfahre mehr über unsere 
nachhaltigen Baustoffe bei Blome
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Nachhaltigkeit

Blome Werte

Die Blome GmbH & Co. KG setzt bei dem Thema 
Nachhaltigkeit auf viele EPD zertifizierte Produkte.


Die Environmental Product Declaration ist eine eurpäische 
Umweltdeklaration, welche bei Förderungen oder 
Finanzierungsangeboten europaweit anerkannt wird.


Die EPD-Tertifizierung  stellt quantifizierte 
umweltbezogene Informationen aus dem Lebensweg 
eines Produktes oder einer Dienstleistung zur Verfügung, 
um damit Vergleiche zwischen Produkten oder 
Dienstleistungen gleicher Funktion zu ermöglichen.


Diese Zertifizierungen sind mit erheblichen Aufwände für 
die Hersteller verbunden.



Blome Badsysteme

Ihr Partner für die serielle 
Strang- & Badmodernisierung

Nils BlomeThomas Blome Volker Bischofs

Blome GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Straße 12

33181 Bad Wünnenberg

Kontakt
Tel.:   02957 / 984 28-0

Mail:  info@blome.org

www.blome.org


